

공사예정공정표

공사 위급 금액 월 일
 계약 년 월 일
 계약 년 월 일
 명치 : 봉천동 1686-18 근생 및 다중주택 신축공사
 : 서울시 관악구 봉천동 1686-18
 : ₩1,300,000,000 (부가세별도)
 : 2023년 12월 19일
 : 2024년 02월 19일
 : 2024년 02월 31일

구분	24년 02월 15일	3월 15일	4월 15일	5월 15일	6월 15일	7월 15일	8월 15일	9월 15일	10월 15일	11월 15일	12월 15일
기초공사(골조)											
목공											
내장											
외장											
전기											
배선											
냉난방											
도장											
선행											
기타											
공종	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
합계	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

위와 같이 공사 예정 일정을 표출합니다.
 상 호 : 주식회사 비지틀종합건설
 주 소 : 경기도 안양시 동안구 관악대로 373번길 5, 2층 (관악동)
 성 명 : 이의진

